

工事件名：府中市新庁舎建設工事（はなれ工事）

令和8年4月 工事予定表

主な工事内容		使用機械機器										想定振動						想定騒音					大成・三浦 建設共同企業体 府中市新庁舎建設工事業所 担当者：山本、渡邊、新谷 TEL：042-319-8707									
1	ブリッジ工事	ラフター・クローラクレーン										-						エンジン音・作業音・ 金属打撃音														
2	コンクリート打設工事	ポンプ車、生コン車										車両走行振動																				
3	外装・屋上仕上工事	電動工具（手持ち作業）										-						作業音														
4	内装仕上工事																															
5	北側沿道掘削工事(道路使用有)	バックホー										掘削振動						エンジン音・作業音														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
工事内容	地上躯体工事・鉄骨工事	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️	☹️		☹️			
	コンクリート打設工事																															
	外装・屋上工事（1階、2階、3階、4階）																															
	内装仕上工事（地下1階、1階、2階、3階、4階）																															
	大型重機搬出																															
車両台数	🚚	→	→	→	→	🚚	→	→	→	→	→	→	🚚	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	🚚	→	🚚
備考	車両台数	🚚	1~10台	<p>■コンクリート打設日は雨天等の天候状況により変更となる場合があります。</p> <p>■大型重機の搬出について 4月1日（水）に大型重機の搬出を予定しております。 搬出時間は午後9時～9時30分の内、約10分程度を予定しております。</p> <p>■北側沿道掘削工事について(道路使用有) ○4月13日（月）～4月28日（火） 一部道路を使用して沿道掘削工事を行います。作業にあたり日中は車両の通行止めを予定しておりますので、詳細につきましては沿道の住民の皆様へ別途ご案内をさせていただきます。 作業中はエリアを区画し、誘導員を配置し安全に作業を行いますのでご協力をお願いします。</p>	😊	騒音：小（通常作業）																										
	車両台数	🚚	11~30台		☹️	騒音：中 （重機や車両の作業音）																										
	車両台数	🚚	31台以上		☹️	騒音：大 （コンクリート打設作業）																										
※天候・工事進捗により、工事予定・搬入台数が順延、変更となる場合がございます。 ※想定される車両：4t車～大型車（平ボディ車、大型ダンプ車、大型生コン車等）																																