

	主 な 作 業	
	自由通路・橋上駅舎整備工事	付帯工事
11月1日(月)		
11月2日(火)		
11月3日(水)		
11月4日(木)		
11月5日(金)		
11月6日(土)		電気工事 (作業音あり)
11月7日(日)		
11月8日(月)		電気工事 (作業音あり)
11月9日(火)		線路・電気工事 (作業音あり)
11月10日(水)		電気工事 (作業音あり)
11月11日(木)		電気工事 (作業音あり)
11月12日(金)		電気工事 (作業音あり)
11月13日(土)		電気工事 (作業音あり)
11月14日(日)		
11月15日(月)	ホーム工事 (作業音あり)	
11月16日(火)	ホーム工事 (作業音あり)	線路工事 (作業音あり)
11月17日(水)	ホーム工事 (作業音あり)	電気工事 (作業音あり)
11月18日(木)		線路工事 (作業音あり)
11月19日(金)		電気工事 (作業音あり)
11月20日(土)		
11月21日(日)		
11月22日(月)		
11月23日(火)		
11月24日(水)		
11月25日(木)		線路工事 (作業音あり)
11月26日(金)		
11月27日(土)		
11月28日(日)		
11月29日(月)		
11月30日(火)		

作業予定時間：午後9時頃から午前5時頃まで