

別紙2 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類	リスクの内容		リスク・責任分担	
			市	事業者
募集要領等の誤り	市の公募資料、交付資料の誤り・虚偽		○	
提案書類の誤り	事業者の提案内容の誤り・虚偽			○
応募コスト	応募に必要なコストの負担			○
法令・条例等の変更	影響のある法令・条例等の改廃			○
設備の瑕疵	設備の隠れた瑕疵			○
第三者賠償	設備設置に起因する事故、騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合			○
不可抗力	天災又は第三者による人為的な事象による損害		○	○
	天候不良による発電量の減少			○
資金の調達	必要資金の確保に関すること			○
物価変動	物価変動			○
金利変動	金利の変動			○
安全性の確保・環境の保全	設計・施工・維持管理・撤去における安全性の確保、環境の保全			○
保険	設計・施工・維持管理・撤去の履行及び維持管理期間におけるリスクを保証する保険			○
事業の中止・延期・変更	事業者の帰責事由	工事遅延・未完工、工事管理の不備、業務不履行、事業放棄、破綻、その他事業者の責によるもの		○
	市の帰責事由	施設廃止・改築に伴う損失（移設費用等を含む。）	協議	
		施設の改修、防 水工事	設備移設費用（1回目）	
			設備移設費用（2回目以降）	協議
	近隣建物への影響、近隣住民の要望、反対、苦情	設備設置による日影、反射光、輻射熱及び騒音等		○
一時的損害	発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害			○
設備の損傷	設備設置に伴う設計・施工・維持管理・撤去に起因する設備損傷、工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害			○
施設の損傷	設備設置に伴う設計・施工・維持管理・撤去に起因する設備損傷、工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害			○
性能	設備性能・要求仕様不適合（設計の不備、施工不良等を含む。）			○
支払い遅延・不能	電気使用料の支払の遅延・不備		○	