


府中市公共下水道ストックマネジメント実施方針【概要】 合流・污水管渠計画


	記号	調査期間		計画・設計・工事	
長 寿 命 化		平成25年		平成26年	～ 平成30年
		平成27年		平成29年	～ 令和3年
ス ト ック マ ネ ジ メ ン ト 計 画	 第1期	平成27年	～ 令和元年	令和2年	～ 令和7年
	 第2期	令和2年	～ 令和5年	令和6年	～ 令和12年
	 第3期	令和6年	～ 令和8年	令和9年	～ 令和15年
	 第4期	令和9年	～ 令和12年	令和13年	～ 令和19年
	 第5期	令和13年	～ 令和16年	令和17年	～ 令和21年
	 第6期	令和17年	～ 令和19年	令和20年	～ 令和23年
	 第7期	第7期・第8期は雨水管のみのため次頁参照			
	 第8期(雨水)	令和29年		令和30年	～ 令和35年



※第9期以降は2巡目となる。

府中市公共下水道ストックマネジメント実施方針【概要】 雨水管渠計画

	記号	調査期間			計画・設計・工事		
スト マ ネ	第7期(雨水)	令和20年	～	令和25年	令和26年	～	令和31年
	第8期(雨水)	令和29年			令和30年	～	令和35年



事業計画図（雨水）