

# 工 程 表

(建築物解体工事の場合)

作業内容 (○/○～)	1日目 ( )	2日目 ( )	3日目 ( )	4日目 ( )	5日目 ( )	6日目 ( )	日目 ( )

(建築物解体工事の場合)

**記載例**

作業内容 (4/1～)	1日目 (木)	2日目 (金)	3日目 (月)	4日目 (火)	5日目 (水)	6日目 (木)	10日目 (月)
養生シート等の設置	■						
重機の搬入	■						
障害物の除去	■						
建具、畳等の撤去	■						
石膏ボードの手壊し		■					
手作業による瓦降し		■					
機械併用の上屋解体			■	■			
木材等の積込・搬出			■	■			
混廃の積込・搬出					■	■	
基礎・土間の解体						■	
コン塊の積込・搬出						■	■
養生シート等の撤去							■
整地・完了							■