

		令和元年度																																						
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
							5/23						7/11						9/12			10/31						12/12						1/23						3/26
・計画推進等協議会	第7期計画の進行管理	<ul style="list-style-type: none"> 8月: H30進行管理報告、R1進行管理計画 10月: 見える化システムによる評価 11月: インセンティブ交付金に係る取組の評価 																																						
	第8期計画の策定準備	<ul style="list-style-type: none"> 5月: 調査概要、設問設計の方向性の確認 7月: 調査票案の確認 8月: 調査票案の確認 10月: 計画策定に係る国等の審議状況など 12月: 調査結果速報(調査～) 3月: 調査結果報告(課題整理) 																																						
	調査実施の流れ	<ul style="list-style-type: none"> 5月～9月: 調査票設計(郵送調査) 10月: 実施調査 11月～12月: 実施調査 12月～3月: 集計、分析 12月～3月: 集計、分析 12月～3月: 集計、分析 																																						
・地域包括支援センター運営協議会	<ul style="list-style-type: none"> 5月: 地域包括支援センターの運営状況の確認、R1介護予防支援委託事業所の確認 10月: H30収支決算報告 3月: 業務チェック報告、R2予算概要、R2介護予防支援委託事業所の確認 																																							
・地域ケア会議・生活支援体制整備の協議会	<ul style="list-style-type: none"> 11月: 地域課題の把握 																																							

		令和2年度																																						
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
							メール照会			6/25						8/20			10/8																					
・計画推進等協議会	第7期計画の進行管理	<ul style="list-style-type: none"> 5月: R1進行管理報告、R2進行管理計画 10月: 見える化システムによる評価 12月: インセンティブ交付金に係る取組の評価 																																						
	第8期計画の策定準備	<ul style="list-style-type: none"> 5月: 調査結果報告(課題整理、見直しの方向性)、基本理念の設定、国の基本方針、計画素案(課題の再整理、体系など) 8月: 計画素案(1回目) 10月: 計画素案(2回目) 10/15に市長答申 12月: 計画素案の継続検討 サービス見込量の設定、サービス確保策の検討、必要保険料の推計など 																																						
・地域包括支援センター運営協議会	<ul style="list-style-type: none"> 5月: 包括の運営状況の確認 10月: R1収支決算報告 12月: 業務チェック報告、R3予算概要、R3介護予防支援委託事業所の確認 																																							
・地域ケア会議・生活支援体制整備の協議会	<ul style="list-style-type: none"> 12月: 地域課題の把握 																																							