

ラグビーワールドカップ2019™及び東京2020大会に向けた令和元年度の主な取組スケジュール

事業等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大会日程等			ラグビーワールドカップ100日前(6/12)									
気運醸成			ラグビーワールドカップ100日前イベント									
両大会に向けた気運醸成、市内装飾、近隣開催競技のPR及び応援体制の構築、大会時のコミュニティライブサイトの実施計画												
キャンプ関連												
ホストタウン交流												
ボランティア育成等												
観光客の誘致や受入れに合わせたおもてなし、多磨駅改良整備事業等												

ラグビーワールドカップ 2019 (9/20~11/2)

府中ラグビーウィーク (イングランド・フランスウィーク、日本代表戦等のパブリックビューイング&)

ラグビーワールドカップ 公認チームキャンプ実施
・フランス
・イングランド
・決勝T進出チーム

ロードレース本大会に向けたコースサポーターの募集