

G I G Aスクール構想実現スケジュール

課題名	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	備考	
① タブレット端末の調達	● 契約	保管庫設置位置調整		保管庫納品		タブレット納品						
② ネットワーク高速化工事	● 契約	無線AP設置位置調整			工事	● 検査	● 回線切替				府中市 GIGAスクール 運用開始	
③ デジタル教科書（指導者用）の導入			● 契約			納品 （各校サーバ内）						
④ 活用方法の研究		1小・矢崎小・9中において研究					● 発表会					G-suiteのほか、 休校時対応・保護 者とのやり取り等
⑤ 研修の計画策定及び実施		計画策定			研修実施①			研修実施②				
⑥ セキュリティポリシーの改訂			クラウド利用に対応した セキュリティポリシーの策定					アカウントの管理				
								セキュリティ研修実施				
								定期監査の実施				