
１．全体工程計画  

２．概算事業費  

 （１）建設工事費　　約１５８．８億円

 （２）解体工事費 約　１０．０億円

　　※消費税は１０％を想定しています  　※消費税は、１０％を想定しています。

　　※備品購入、埋蔵調査など関連する経費が別途必要となります　  ※備品購入、埋蔵文化財発掘調査等の関連する経費は上記に含まれていません。

別紙２

※現時点における想定で、今後変更される場合があります 

移転
２か月

１期（おもや）工事

２２か月

既存(西・東・北)庁舎解体工事

２２か月

２期（はなれ・外構）工事

２０か月

庁舎建設工事

合計６７か月

完全稼働おもや稼働
移転
３か月


