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令和６年１月１８日 

教育部学校施設課 

 

第２３回学校施設老朽化対策特別委員会開催報告について 

 

１ 議会名  第２３回学校施設老朽化対策特別委員会 

（令和５年第４回市議会定例会） 

 

２ 日 時   

令和５年１２月１４日（木）午前９時３０分から午前１０時４３分まで 

 

３ 場 所  府中市役所５階第１委員会室 

 

４ 内 容 

 （１） 第二期改築実施校に係る動き 

ア 府中市立府中第三小学校改築事業の工程計画の変更（別紙１） 

イ 府中市立府中第六小学校改築事業の状況 

（２） その他 

 ア 第一期改築実施校に係る動き 

府中市立府中第八小学校及び府中市立府中第一中学校改築事業の状況 

イ 学校施設改築・長寿命化改修計画の改定に係る動き 

（ア） 第３回府中市学校施設老朽化対策推進協議会  

ａ 日時  

令和５年１０月４日（水）午前９時３０分から 

ｂ 議題 

（ａ） 府中市学校施設老朽化対策推進協議会の今後の開催予定について 

（ｂ）  第一期改築事業の成果と課題について 

（イ） 第４回府中市学校施設老朽化対策推進協議会 

ａ 日時  

令和５年１１月１４日（火）午後１時３０分から 

ｂ 議題 

第一期改築事業の振り返りと今後の改築実施校への反映 

ウ 学校の適正規模・適正配置に係る取組 

（ア） 第８回府中市学校適正規模・適正配置検討協議会 

ａ 日時 

令和５年１０月１０日（火）午後１時３０分から 

ｂ 議題 

（ａ）  中学校Ｄグループの小規模校対応策 
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（ｂ） 検討対象４校の対応策 

（ｃ） 配慮事項について 

（イ）  第９回府中市学校適正規模・適正配置検討協議会 

ａ 日時  

令和５年１１月１５日（水）午後１時３０分から 

ｂ 議題 

答申（案）の検討 

 （３）  学校施設老朽化対策特別委員会における主な意見・要望（別紙２） 

 



別紙

  府中市立府中第三小学校改築事業の工程計画の変更
１　工程計画

（１）　現状（実施設計時）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

（２）　工程計画変更後 ※埋蔵文化財発掘調査の状況により、変更となる可能性があります。 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

２　建て替え計画

埋蔵文化財
調査

令和6年度 令和7年度 令和8年度

月

設計

工事

令和5年度

令和7年度

設計

工事

埋蔵文化財
調査

年度 令和4年度

月

年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

実施設計

既存プール解体

▼新校舎等供用開始

既存プール使用

校庭①②整備

実施設計 ▼新校舎等供用開始
西側通路整備

既存プール使用

1
STEP

２
STEP

3
STEP

試掘
（新校舎建設部分）

発掘調査（３か月）
試掘
（既存建物回り）

（既存プール部分）

発掘調査（１１か月 新校舎建設部分）

試掘

試掘
（既存建物下）

新プール仮使用

既存プール解体

新規備品の搬入

新校舎への引越し

新プール使用開始

試掘
（既存建物下）

表土掘削

試掘

発掘調査（１１か月 新校舎建設部分）

新校舎・新プール・新体育館 建設

3か月の工期延長

西側通路整備

新校舎・新プール・新体育館 建設
新規備品の搬入

新校舎への引越し

卒業式にて新体育館を使用

既存校舎・体育館解体

既存校舎解体 既存体育館解体

校庭①②整備

4
STEP

5
STEP

試掘
（新校舎建設部分）

（既存プール部分）

（既存プール部分）
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別紙１



№ 種別 意見・要望

別紙２

【主な意見・要望】

2

その他
（八小・一中、改
築・長寿命化改修
計画の改定、適正
規模・適正配置）

⑥一中の周辺道路整備工事のスケジュール変更や、歩道工事個所の不法投棄など、
住民の方々からの要望についてなるべく速やかに丁寧に対応していただきたい。

⑦入札不調となった周辺道路整備工事について、年度当初から実行できるよう進め
てもらいたい。

⑧八小・一中の成果と課題はコストの課題もあるが十分反映できるような形で進め
ていただきたい。

⑨一中の特別支援学級の在り方は素晴らしいので、このような取組を是非とも続け
てほしい。

⑩適正規模・適正配置検討協議会から出された答申を整理していく上で、子供の通
学の安全性をどう確保していけるのか考慮していただきたいと同時に、ハード面で
市がすべきことは先行して検討していただきたい。

⑪統廃合や学区変更などの取組を進めていく上では、ハード面だけでなく子供たち
の精神面のフォローもとても大切なので、学校支援体制や学校支援員などの充実も
合わせて検討していただきたい。

⑫仮に統廃合するとした場合の学区割りについては、教育の質の確保も念頭に置い
て検討いただきたい。

⑬地域ごとの街づくりの将来予測、地域住民の希望や利便性を考慮して適正規模・
適正配置の議論をしていただきたい。

⑭老朽化と適正化を含めたこれからの府中の学校の在り方を、適時報告をいただき
ながら深く議論する体制を作っていただきたい。

1
第二期改築実施校
に係る動きに関す

ること

①三小既存校舎における埋蔵調査は校庭が使えない子供たちに配慮して必要最小限
でとどめていただきたい。

②少しでも早く子供たちが広い校庭を使えるようにお願いしたい。

③三小がどういう歴史的価値を持っているか府中の多くの方に知っていただく機会
を設けるのがいいと思う一方、工事の遅れを最小限にして埋蔵調査の遺構の調査は
進めてほしい。

④民間プールを活用した場合、移動をどのようにすればスムーズに行えるかや、夏
に限らず行えるのか否かも含めて検討していただき、夏以外に行った場合の効果も
報告いただきたい。

⑤今後も六小の工事を進める中で、近隣の方からいろいろな意見なども出てくるこ
ともあるが、対応のほどよろしくお願いしたい。


