

次世代育成支援行動計画推進協議会スケジュール（平成20年度）

	平成20年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール					素案確定 パブリックコメント						提言 計画策定	
	（4月15日）											
福祉計画検討協議会	計画素案検討		計画素案検討				計画原案 中間検討			計画原案		
	（5月16日）											
次世代育成支援 行動計画推進協議会		委員の紹介 次世代育成支援行動 計画の概要 福祉計画との関係 策定に向けて（案） スケジュール 事業評価	事業評価 改訂に向け （案）	アンケート調査項目 福祉計画への掲載内容 福祉計画のパブコメの実 施について		アンケー ト調査項 目		アンケート結果（速 報） 福祉計画のパブコメ の結果	アンケート結果 アンケートからみえ た課題	計画の体系・考え方、課題等 アンケート調査報告書の確認 次年度スケジュール		
	（4月17日）											
高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画 推進協議会	計画素案の検討		計画素案の検討				パブコメの結果 計画原案作成	重点目標 数値目標	計画案	計画案		
	（5月28日）											
障害者計画推進協議会		計画素案の検討	計画素案の検討				パブコメの結果 計画原案作成	重点目標 数値目標	計画案	計画案		
	（5月15日）											
福祉のまちづくり 推進審議会		地域福祉計画・福ま ち計画	小委員会 地域福祉計画、福街 推進計画	地域福祉計画、福街 推進計画			計画案	小委員会 数値目標	計画案	計画案		

〔次世代育成支援行動計画、アンケート調査〕

調査設計			■									
調査準備					■							
調査実施(10月)							■					
入力・集計								■				
分析・とりまとめ / 報告書作成									■			
								速報作成	報告書作成			