

今後の予定

資料7

	令和4年												令和5年		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市	まちづくり誘導計画の検討														
交通戦略推進協議会	第2回 交通戦略推進 協議会			第3回 交通戦略推進 協議会			○鉄道事業者との基本協 定の締結（予定）			第4回 交通戦略推進 協議会					
まちづくり ニュース				●ニュース16号 ・駅前空間の整備イメージ ・まちづくりルールの検討 経過等			●ニュース17号 ・商店街区域のアン ケート結果等			●ニュース18号 ・オープンハウスの 結果報告等			●ニュース19号 ・誘導計画の素 案について ・令和4年度の 取組		
まちづくり 協議会	第14回 協議会 (3月15日)						第15回 協議会 (7月上旬)			第16回 協議会 (12月上旬)			第17回 協議会 (3月上旬)		
	・地区計画等検討会及び オープンハウスの開催結果について ・まちづくりの進捗状況について ・今後の予定について						・商店街区域のアンケート 結果等			・オープンハウスの 結果報告等			・誘導計画の素案に ついて ・令和4年度の取組		
分倍河原駅 周辺地区	オープン ハウス (1/21～22日)	↑ 駅周辺の基盤整備 ↑ 駅前空間の整備イメージ ↑ まちづくりルールの検討経過													
北西側 住宅区域	第7回 検討会 (合同) (3月22日)						第8回 検討会 (8月下旬)						第10回 検討会 (合同) (2月上旬)		
商店街 区域	・駅前周辺の基盤整備 ・オープンハウスの開催結果 ・まちづくりルールの具体的 内容の検討			商店街区域へのアンケート等の調査 ・誘導計画の内容について (看板や自転車の押し歩き等)			・アンケート結果等を踏まえた 商店街通りの在り方 ・まちづくりルールの具体的 内容の検討			第9回 検討会 (10月上旬)			・素案に向けた まちづくり誘導計画（素 案）について		
							・素案に向けた たたき台について			オープンハウス (11月上旬)			・まちづくりルールについて		