

今後の予定

資料 3

	令和2年						令和3年			
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
市	・まちづくり基本計画の策定		・基本計画の公表 ・ニュース13号		・ニュース14号		・ニュース15号			案作成
まちづくり協議会			第12回全体会(今回)			第13回全体会			第14回全体会	
			・基本計画の策定報告 ・地区計画等検討会の報告		↑ アンケート報告 ↓ 施策の進捗 ほか		↑ 誘導計画意見交換 ↓ ほか			
分倍河原駅周辺地区					※誘導計画案に関するアンケート(時期・対象)				※誘導計画案に関する説明会等を開催予定	
駅北西地区					↓		↓		↓	
					地区計画等検討会(3回程度)		地区計画等検討会(3回程度)		地区計画等検討会(3回程度)	
商店街地区					地区計画等検討会(3回程度)		地区計画等検討会(3回程度)		地区計画等検討会(3回程度)	