

## 来年度の進め方

昨年度（令和4年度）は、上位関連計画に基づく背景や促進方針の位置付けの整理に加え、バリアフリー状況調査及び特定事業実施状況の評価を行い、本計画策定に向けた現状と課題を整理し、改定方針を設定しました。

今年度は、アンケート調査及び市全域を対象とした地域懇談会を実施し、地区別の課題を整理し、本計画の基本方針や促進方針に関する事項の検討等を行ってきました。

来年度においては、まち歩きワークショップを実施した上で重点整備地区を設定し、基本構想や市全域におけるバリアフリー推進方法の検討を行います。

これらを基本計画（案）としてまとめ、パブリック・コメントを経て、令和7年3月に基本計画を策定します。




図 基本計画検討までの流れ