

## 今後のスケジュールについて

月	内容
9月	関係機関への再照会
11月	第3回 防災会議地震部会及び防災会議における審議
	「府中市地域防災計画」(案)を東京都に報告
	パブリックコメント手続
1月	第4回 防災会議地震部会における審議
	第4回 防災会議において「府中市地域防災計画」を確定
2月	公表