資料２

府中市福祉計画策定　全体スケジュール（案）

平成 25 年度は調査の実施、現状と課題の整理、計画骨子案の作成を行います。平成 26 年度は計画素案を作成し、パブリックコメントを経て、計画を策定します。

	平成25年度											平成26年度											
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
制度の見直し、 全体スケジュール						●調査実施										●パブリックコメント						●計画策定 ●保険料改訂 介護保険条例改正　等	
福祉計画検討協議会		①(6/20) 福祉計画の枠組み 基本構想等との関係 スケジュール 調査計画				② アンケート調査票 グループインタビュー 現状データ等		③ 調査結果 計画策定にあたっての課題 計画の基本的考え方		④ 調査報告書 計画の体系／骨子案			⑤ 重点施策 推進体制		⑥ 計画素案 パブコメについて				⑦ パブコメ結果 計画案	⑧ 計画案			
福祉のまちづくり 推進審議会		①(6/13) 計画の枠組み、位置づけ 調査計画	② アンケート調査票 現状データ等		③ アンケート調査票			④ アンケート調査結果	⑤ 調査報告書 計画策定にあたっての課題		⑥ 計画骨子案		⑦ 重点施策 施策・事業	⑧ 計画素案 （施策・事業）	⑨ 計画素案 パブコメについて			⑨ パブコメ結果 計画案	⑩ 計画案	⑪ 計画最終案			
高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画推進協議会		①(6/19) 計画の枠組み、位置づけ 調査計画	② アンケート調査票 現状データ等		③ アンケート調査票			④ アンケート調査結果	⑤ 調査報告書 計画策定にあたっての課題		⑥ 計画骨子案	⑦ 重点施策 施策・事業	⑧ 計画素案 （施策・事業）	⑨ 計画素案 （施策・事業）	⑩ 計画素案 パブコメについて		⑪ サービス見込量	⑫ パブコメ結果 サービス見込量 計画案		⑬ サービス確保策 介護保険料 計画案	⑭ 計画最終案		
障害者計画推進協議会			①(7/26) 計画の枠組み、位置づけ 調査計画	② アンケート調査票 現状データ等	③ アンケート調査票			④ アンケート調査結果 計画策定にあたっての課題		⑤ 調査報告書 計画骨子案		⑥ 重点施策 施策・事業	⑦ 計画素案 （施策・事業）	⑧　⑨ 計画素案 （施策・事業）	⑩ 計画素案 パブコメについて		⑪ 障害福祉計画の目標	⑫ パブコメ結果 サービス見込量	⑬ サービス見込量・確保策 計画案	⑭ 障害福祉計画全体 計画案	⑮ 計画最終案		

〔アンケート調査〕

調査設計																							
調査準備																							
調査実施（10月）								回答者グルイン															
入力・集計																							
分析・とりまとめ／報告書作成							速報作成		報告書作成		印刷												

〔グループインタビュー〕

依頼、実施（10月）、とりまとめ					依頼	実施	とりまとめ																