<実施プログラム>

施策番号	施策	スケジュール 事業主体	ステップ1										ステップ2	
			H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10~18	
1-1	南北自由通路の再整備	府中市	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	自由通路整備
1-2	商店街における歩行者の安全確保	府中市	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	対策等実施
1-3	駅へのアクセス道路の拡幅・整備	府中市	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	道路整備
1-4	東西自由通路の新設	府中市	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	自由通路整備
1-5	生活道路における歩行者環境の充実	府中市	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	道路改良
1-6	駅直近への溜まり空間の確保	府中市	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	広場整備
1-7	歩行者空間の確保(分梅通り、市道4-139号)	府中市	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	空間整備
2-1	自転車走行空間の確保・明示(分梅通り、市道4-139号)	府中市	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	空間整備
2-2	自転車駐車場の移転・再配置	府中市	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	自転車駐車場再整備
2-3	南北自由通路等における自転車押し歩きの促進	府中市	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	押し歩き実施
3-1	駅舎とまちの整合	鉄道事業者 府中市	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	駅舎整備
3-2	南側駅前広場の再整備・位置付けの検討	府中市	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	駅前広場再整備

凡例： ■ 検討・協議等 ■ 調査・設計・用地取得等 ■ 整備・対策実施